

甘州区“冬日无闲·大抓项目”活动实施方案 (征求意见稿)

2026年是“十五五”规划开局之年，项目工作成效直接决定明年发展的底气和后劲。经区委、区政府同意，决定从2025年11月下旬至2026年3月底，持续开展“冬日无闲·大抓项目”活动。结合实际，制定如下实施方案。

一、总体要求

围绕“政策解困、前期提速、资金争取、投资增效”，谋划储备一批重大项目、审批办结一批项目前期手续、争取到位一批政策性项目资金，加快落实项目开复工条件，推进全区项目建设“能早则早、宜开尽开”，进一步扬优聚势、锻长补短、固强补弱，为明年项目建设工作争取时间、打好基础、赢得主动。

(一) 项目谋划。为实现全市谋划储备“十五五”项目“十百千万”目标，“十五五”期间全区谋划重大项目1000个以上，总投资达到3000亿元以上。2026年谋划500万元以上投资项目280个以上，年度投资180亿元左右，总的原则是通过做大备足计划投资，以60%以上的投资盘子增速确保10%以上的预期增速，为完成明年投资目标提供可靠的项目支撑。其中：社会民生、水利、市政领域项目年度投资占比均须达到5%左右。（责任单位：各乡镇，各行业部门，张掖经济技术开发区）

（二）项目前期。2025 年 12 月底前，力争纳入 2026 年投资项目清单的计划新开工项目完成前期手续办理，具备开工条件的达到 20%以上；2026 年 3 月底前，具备开工条件的达到 50%以上。（责任单位：各乡镇，各行业部门，张掖经济技术开发区）

（三）资金争取。2026 年全区计划争取政策性项目资金 12 亿元，其中：中央预算内投资 3 亿元、超长期特别国债资金 7 亿元、地方政府专项债券额度 2 亿元。（责任单位：各乡镇，各行业部门，张掖经济技术开发区）

二、重点任务

（一）紧盯政策导向，做实项目谋划储备。结合市、区“十五五”规划编制，聚焦筑牢国家西部重要生态安全屏障、培育全国现代种业发展高地、建设国家重要综合能源基地、打造国际知名旅游目的地“一屏三地”目标任务，系统谋划储备一批重大项目。依据 2026 年政策性资金项目申报指南，结合中央预算内投资、超长期特别国债、地方政府专项债券支持领域，各有侧重谋划储备一批政策性资金项目。强化以人民为中心的项目谋划理念，聚焦群众关切的社会民生、城市建设、水利设施等重点领域，谋划储备一批政府投资项目，增强群众的获得感和幸福感。加大重大产业项目的招引培育，想方设法解决重大产业项目少、投资支撑弱的问题。（责任单位：各乡镇，各行业部门，张掖经济技术开发区）

（二）强化要素保障，加快推进项目前期。紧盯 2026 年投资项目清单中计划新开工项目的审批、用地、环评、能评、施工许可等关键环节，优化办理流程，合力攻坚堵点，切实提升前期工作质效。紧盯 2025 年已通过提级论证但尚未开工建设的 25 个政府投资项目，全力推进前期，力争 2025 年底前具备招投标条件，为争取资金奠定基础。要树立“项目等资金”的理念，对 2026 年计划实施的政府投资项目逐一梳理，列入推进时序表，以各项前期手续的高效办理来保障项目资金的争取和项目顺利实施。全力推动“十四五”第三批已下达新能源指标仍未开工项目前期进度，力争 2026 年 2 月底前完成各项手续办理，3 月前开工建设。发挥全区项目推进服务协调机制作用，及时交办项目审批中存在的问题，各审批部门靠前服务、快速办结。（责任单位：各乡镇，各行业部门，张掖经济技术开发区）

（三）聚焦年度任务，加力在建项目实施。紧盯冬季具备施工条件的项目，完善服务机制，加强要素保障，在确保安全的前提下，加快政策性资金项目建设和资金支付进度，推动形成更多有效投资量，确保完成年度投资任务。（责任单位：各乡镇，各行业部门，张掖经济技术开发区）

（四）发挥主观能动，提高争取资金额度。在保证项目申报质量和前期成熟度的基础上，主动加强与上级主管部门的对接沟通，精准把握政策动向和申报要求，多方位了解和掌握项目资金

信息。对申报争取的重点项目，确定专人、限定时间，千方百计促成项目落地、资金到位，力争将更多项目纳入国家和省级“盘子”。（责任单位：各乡镇，各行业部门）

三、工作要求

全区“冬日无闲·大抓项目”活动办公室设在区发展改革局，主要职责是负责活动的组织协调，加强调度和督促指导，对活动进展情况定期通报，确保按期完成活动任务。各乡镇、各行业部门要强化抓项目、促投资、稳增长的思想认识，加强组织领导，落实工作责任，制定有效措施，明确推进的重点项目和重点工作。要坚持问题导向、结果导向，动态调整项目清单，强化各项要素保障，跑出项目建设加速度，真正为全区经济社会高质量发展提供有力支撑。