彩虹张掖，诗意甘州” 2025 张掖黑河半程 马拉松实施方案

(征求意见稿)

为认真贯彻落实《全民健身条例》和国家全民健身战略，紧紧围绕“打造国际知名旅游目的地”目标，发展文化体育旅游经济、打造特色文化体育旅游品牌、促进张掖文化旅游产业高质量发展，决定于 2025 年 9 月下旬在甘州区举行 2025 张掖黑河半程马拉松。为认真做好赛事各项筹备工作，确保活动顺利举办，特制定本方案。

一、总体要求

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大及二十届二中、三中全会精神，全面落实全民健身国家战略，借助赛事平台，广泛宣传推介甘州人文历史、旅游资源、特色产品、生态环境及全民健身成果，推动文化、旅游、体育、康养融合发展，打造特色文化体育旅游品牌，激活甘州“四季游经济”，推动全区文化旅游产业高质量发展。

二、活动主题

“彩虹张掖，诗意甘州” 2025 张掖黑河半程马拉松

三、活动安排

(一) 赛事名称：2025 张掖黑河半程马拉松

(二) 组织单位

指导单位：中国田径协会

主办单位：张掖市甘州区人民政府、张掖市体育局

承办单位：甘州区文体广电和旅游局

运营单位：待定（后期通过招投标方式确定运营单位）

(三) 比赛时间：2025年9月21日（星期日）8:30-12:00。

(四) 开（闭）幕地点：甘州府城

(五) 比赛项目：

1. 半程马拉松（21.0975公里），分男子组、女子组；
2. 健康跑和家庭跑（约5公里，该项目不计成绩）。

(六) 赛事规模：赛事规模约6000人，其中半程马拉松约2000人，健康跑和家庭跑约4000人。

(七) 参赛人员：

1. 半程马拉松赛由全国各地马拉松运动员报名参赛；
2. 健康跑和家庭跑由全国各地马拉松爱好者、当地部门单位干部职工及群众报名参加。

(八) 线路：

1. 半程马拉松路线：甘州府城-滨湖路-黑河新城大桥-弱水大道--黑河林场-黑河林场东门-黑河新城大桥-黑河大道-玉水街-甘州府城。

2. 健康跑和家庭跑路线：甘州府城-滨湖路-水天一色广场-滨湖西路-芦水湾秋水广场（折返）-水天一色广场-甘州府城。

四、组织机构

成立 2025 张掖黑河半程马拉松筹备工作领导小组，负责活动的组织协调和督促落实工作。

- 组 长：**李 锐 区委书记
赵新福 区委副书记、区长
代海霞 市体育局局长
- 副组长：**安丽莉 区委常委、宣传部部长
石建军 市体育局副局长
范天兵 区委常委、政法委书记
马鸿涛 区人大常委会党组成员、副主任
唐元丰 区政府党组成员、副区长，市公安局党委委员、甘州分局党委书记、局长、督察长
王 瑞 区政府党组成员、副区长
刘红燕 区政协副主席
王晓丽 区政协党组成员、副主席，区卫生健康局党组书记、局长
- 成 员：**代定忠 区委办公室主任
李红新 区政府党组成员、机关党组书记、办公室主任
孙天明 区委办公室副主任
陈大锋 区委宣传部常务副部长
孔繁杰 区委政法委副书记

张金龙	区政府机关党组成员、督查专员
李亚莲	市公安局甘州分局党委委员、副局长
袁彦林	区工信局党组书记、局长
代俊周	区财政局党组书记、局长
宋福涛	区住建局党组书记、局长
林玉生	区交通运输局党组书记、局长
王 东	区农业农村局党组书记、局长
冯 俊	区市场监管局党组书记、局长
蔡 青	区教育局党组书记、局长
徐国宏	区文体广电旅游局党组书记、局长
管维荣	区应急局党委书记、局长
高兴湖	区林草局党组书记、局长
李 军	区信访局党组书记、局长
张明虎	区城市管理局党组书记、局长
付晋霖	团区委书记
刘彩霞	区妇联主席
蒋 云	区广电台党组书记、台长
贾小龙	区气象局局长
赵 杰	市公安局甘州分局交通管理大队大队长
焦江伟	区消防救援大队大队长
孙 旦	区卫健局党组成员、副局长
郭 卫	区供电公司总经理

雷 鹏 区文旅发展公司总经理

领导小组下设办公室及综合协调、宣传报道、竞赛、安全保卫四个组，具体负责活动组织协调、后勤保障、宣传报道、安全保卫、医疗救护等各项工作。办公室设在区政府办公室，李红新同志兼任办公室主任，张金龙、徐国宏同志兼任办公室副主任，负责 2025 张掖黑河半程马拉松各项筹备工作的落实。

（一）综合协调组

组 长：安丽莉、王 瑞

成 员：孙天明、张金龙、袁彦林、代俊周、王 东、宋福涛、蔡 青、付晋霖、刘彩霞、张明虎、郭 卫、雷 鹏、黄晓茹

牵头部门：区委办公室、区政府办公室

职 责：

1. 区委办公室、区政府办公室负责活动总体方案的审定印发，负责市、区领导邀请和落实，审核修改市、区领导开幕式讲话、致辞等材料，并做好现场对接工作。

2. 区文体广电旅游局负责活动方案、开幕式领导讲话、致辞等材料的起草工作；负责与省田协衔接，完成赛事的报批及赛前、比赛期间、赛后全程各项准备工作；负责赛事运营公司的招募、合同签订及招投标，负责配合赛事运营公司完成赛事组织、物料、宣传、开幕式现场搭建及赛事公共责任险、裁判员、工作人员、志愿者保险购买等相关工作；对接赛事运营公司于赛前完成《参

赛指南》编撰和印刷，证件、安全告示等制作、发放，赛事现场和赛道指引导示牌、水柱旗等宣传广告整体策划、审核、印制等工作；配合赛事运营公司完成赛事所需接送志愿者、工作车辆及医务、消防等活动车辆的调度安排，并做好驾驶员培训工作，确保赛事期间车辆保障工作。

3. 区财政局负责赛事资金的筹措及保障工作，确保马拉松各项资金按时到位；全程跟踪监督马拉松赛事资金的收支和使用管理工作。

4. 区住建局、区林草局、区文旅发展公司负责配合赛事运营公司完成比赛道路平整、场地清障、服务区和车辆停放区域划分、物资准备等工作。

5. 团区委、区妇联负责配合赛事运营公司完成赛事所需志愿者招募、培训及工作岗位安排等工作。

6. 区教育局负责抽调 50 名体育教师，配合赛事公司做好赛事执裁工作。

7. 区工信局负责协调中国电信、中国移动、中国联通等公司，保障赛事开幕式现场及赛段无线通信、无线网络、有线电话和无线电使用频率。

8. 区委政法委、区文体广电旅游局负责配合赛事运营公司做好赛事活动风险评估，并按规定备案。

9. 区农村农业局负责做好有机产品展销、农民丰收节等活动的策划和组织实施。

10. 区供电公司负责做好开幕式现场用电保障和安全生产工作。

11. 区城市管理局负责配合赛事运营公司在赛事区域设置垃圾桶和移动卫生间。

12. 区气象局负责及时预报赛事期间的气象情况。

(二) 宣传报道组

组 长：安丽莉

成 员：陈大锋、蒋 云、田德昌

牵头部门：区委宣传部

职 责：

1. 区委宣传部、区融媒体中心负责组织策划制定摄影大赛等旅游推介活动方案；负责对接赛事运营公司，做好中央、省、市主流媒体对活动进行全程宣传报道；负责完成赛事宣传广告、专题片、网络媒体等整体策划及制作、播出等工作；负责做好开幕式全程录播、媒体记者现场报道采访区划定等工作。

2. 区文体广电旅游局负责在开闭幕式现场和运动员集结区设置文化旅游宣传版面；在文化体育旅游网站做好赛事宣传报道工作。

3. 区委网信办负责做好舆情引导监控工作。

(三) 竞赛组

组 长：王 瑞

成 员：张金龙、徐国宏、林玉生、高兴湖、雷 鹏

牵头部门：区文体广电旅游局

职 责：

1. 区文体广电旅游局负责与省体育局、省田协、市体育局衔接，配合赛事运营公司做好赛事裁判、救援实施监督及指导工作。

2. 区文体广电旅游局负责配合赛事运营公司做好活动联络协调、督促检查、工作人员调派及裁判员、工作人员的抽调和培训、参赛人员的招募、组织及奖励发放等工作；配合赛事运营公司做好开赛前热身节目的准备和组织、参赛人员集结、分组、检录、竞赛、成统、颁奖、奖金、完赛奖牌、参赛服、参赛包、号码布及其它物资准备等各项工作。

3. 区文体广电旅游局负责督促赛事运营行公司做好赛事活动的整体策划、比赛线路的勘察、设计及布设、赛事计时系统、芯片、物资领号机、全自动体外除颤仪、赛事相关车辆等租用和购置工作；配合赛事运营公司做好比赛沿途补给点设置、补给物资购置等准备工作。

4. 区文体广电旅游局负责配合赛事运营公司做好赛事开闭幕式现场背景、会场布置，主席台和起、终点彩门搭建，赛道插挂彩旗、布设指示牌以及现场氛围营造工作。

5. 区交通运输局负责，区林草局、区文旅发展公司配合做好赛事区域及沿线道路的畅通保障工作。

（四）安全保卫组

组 长：范天兵、唐元丰

成 员：李亚莲、徐国宏、李 军、冯 俊、孙 旦、赵 杰、

焦江伟、陈玉平

牵头部门：区委政法委

职 责：

1. 区政法委负责，市公安局甘州分局、区应急局、区卫生健康局、区消防救援大队配合赛事运营公司，完善赛事应急救援预案和安保方案，做好赛事安全保障工作。

2. 市公安局甘州分局负责做好活动主要道路和场地的交通管制、疏导和赛场的治安管控等工作，并安排巡逻摩托车负责赛事引导工作；区消防救援大队配合做好赛事消防安全工作。

3. 区卫生健康局负责安排救护车、医护人员及医疗器械，配合赛事领导小组做好医疗救护工作，按照赛事要求设置医疗救护点。

4. 区信访局负责制定信访维稳应急预案。

5. 区市场监管局负责赛事期间食品药品安全工作，对全区及滨河新区食品及餐饮行业进行全面检查，赛前完成专项整治工作，并通过领导小组验收。

6. 市公安局甘州分局负责做好赛事期间相关车辆停放场地划定和引导调度工作。

五、相关要求

（一）提高认识，加强领导。举办 2025 张掖黑河半程马拉松赛，是充分展示我区经济社会发展成就的一次重要活动，各相关单位要高度重视，把此项活动作为增强凝聚力和向心力的重要

工作来抓，结合各自实际，加强组织领导，落实工作任务，确保整个赛事活动平稳、有序进行。

（二）精心组织，狠抓落实。各成员单位要按照方案内容和工作任务制定具体实施细则，倒排工期，做到责任到人、各负其责、统筹安排，主动加强联系和沟通，不推诿、不扯皮，全面完成各自承担的工作任务，确保此次赛事活动顺利开展。

（三）通力协作，确保安全。各相关部门单位要切实增强安全意识，制定切实可行的实施细则及安保方案和应急预案。各参赛单位主要负责人要认真履行第一责任人的职责，亲自组织、靠前指挥，坚决杜绝患有心脏病或不宜长时间运动的人员参加本次活动，严防发生任何意外和安全事故。

（四）加强宣传，营造氛围。宣传部门和承办单位要精心安排、提前谋划，对活动进行深入宣传报道，引导社会各界和广大群众积极参与到全民健身活动中来，扩大活动的影响力，努力形成社会各界广泛参与的良好局面。要广泛宣推介甘州人文历史、旅游资源、生态建设、全民健身成果，充分展示甘州生态文明建设和经济社会发展成就，共同塑造良好城市形象。